ALL Q 공위개

개발일정

개발 일정

완료 일정 지연

월	주차	계획내용	진행률	비고
6월	4주차	주제선정 및 계획수립	100%	
D 担	5주차	역할 분담, 정보 수집	100%	
	1주차	화면 구성, 도면 설계	100%	DB테이블 생성
	2주차	웹 화면 및 DB 테이블 생성	100%	
7월	3주차	mysql 및 서버 연동	80%	서버 8080 포트 x
	4주차	DB테이블 구성, 웹 코딩 구현	30%	서버 jsp파일 수정
	5주차	웹 코딩 구현	90%	검색 결과에 맞는 위치
	1주차	웹코딩 구현	100%	
8월	2주차	로고 및 화면 디자인	30%	
	3주차	버그 수정 및 최종 테스트	90%	
	4주차	결과보고서 및 동영상 제작	100%	


요구사함 명세서

요구사항 분석

R1	요구사항 명세서					
시스템		기능 요구사항				
단계명	분석					
요구사항ID	요구사항명	구분	요구사항설명	중요도		
KEHLSFRL01	화면 구성	기능	○ 특정 매장 도면과 검색 창 배치	상		
KEHLSFRL01	검색	기능		상		
KEHLSFRL01	제품 위치 표현	기능	○ 검색한 제품, 브랜드, 카테고리 위치 파악 후 알려줄 수 있어야 함	상		
KEHLSFRL01	QR 생성 및 접속	기능	○ QR코드 생성 후, 인식시켜 웹 페이지로 이동할 수 있어야 함	상		

시원스 다인어그램

시퀀스 CHOI어그램



대에 달레이스


데이터베이스 설계

	레이동	ો મો oો	ㅅ 서게서	프로젝트	ALLQ
데이터베이스 설계서				시스템명	MySQL
단계명	설계	활동명	ALLQ	작업명	데이터베이스 설계

D B	3 서 버	MySQL		User	ID	root			
테이	기블 명	Product		작성약	일 자	21.08.05.			
테ㅇ	블타입	관계형							
테ㅇ	테이블설명 제품 정보를 관리한다.								
순번	칼럼	명이	칼럼설명	E	타입	Null?	인덕	텍스	초기값
1	Bra	and	제품 브랜드명	varch	ar(1000)	N		0	NULL
2	Na	me	제품명	varcha	ar (10000)	N		1	NULL
3	Category		제품 카테고리	varch	ar(1000)	N		2	NULL
4	Locationx		도면 위 제품 x좌표		int	N		3	NULL
5	Locationy		도면 위 제품 y좌표		int N			4	NULL
6	BrandEn		제품 영문 브랜드명	varch	ar(1000) N			5	NULL

화면 설계서

화면 설계



감사합니다.



20185264 윤희연

스마트IoT

20185268 이명주

스마트IoT

20185273 이소민

빅데이터

20185307 홍소희